



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax: 210-2124524

Αθήνα, 09/04/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 359/66213

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: «Κίνδυνος απένταξης του έργου συστήματα εκουγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας για την ορθολογική διαχείριση αρδευτικού δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτας Ν. Σερρών»

ΣΧΕΤ: **Η Ερώτηση 4747/3-3-2021**

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές **κ.κ. Ε. Αβραμάκης, Τ. Αλεξιάδης, Σ. Βαρδάκης, Κ. Μάλαμα, Θ. Μωραΐτης, Γ. Πούλου, Γ. Ραγκούσης, Ο. Τελιγοριδίου και Σ. Φάμελλος**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η Πράξη με τίτλο «Συστήματα εκουγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας για την ορθολογική διαχείριση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Νιγρίτας Ν. Σερρών» εντάχθηκε με την με αριθμό πρωτ. 4686/2-7-2019 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στη Δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», με συνολικό προϋπολογισμό 6.467.461,02. Με την με αριθ. Πρωτ. 4152/4-8-2020 απόφαση έγινε τροποποίηση της λόγω αλλαγής του προϋπολογισμού του 3ου υποέργου και πλέον ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης είναι 6.478.501,02.

Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει 3 Υποέργα με τους παρακάτω προϋπολογισμούς :

Υπόεργο	Προϋπολογισμός
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΝΙΓΡΙΤΑΣ	6.053.107,12
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 500 KW _p ΓΙΑ NET METERING	399.353,90
3. ΔΕΗ	26.040,00

Η μελέτη του υποέργου 1 με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας για τον έλεγχο διαρροών και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Νιγρίτας» υλοποιήθηκε από τον ΤΟΕΒ Νιγρίτα Σερρών και θεωρήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 603706/(9258)/28-11-2018

Απόφαση. Κατά τον έλεγχο της μελέτης ένταξης του εν λόγω υποέργου, διαπιστώθηκε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές ορισμένων υλικών και οι τιθέμενοι στο σχέδιο διακήρυξης όροι σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων, ήταν περιοριστικοί ως προς τη συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία δημοπράτησης. Έτσι, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και διαφάνεια, η Δ/ση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προχώρησε στην επικαιροποίηση της μελέτης, μια χρονοβόρα διαδικασία εφόσον το αντικείμενο είναι πολύ εξειδικευμένο και απαιτεί ειδικές γνώσεις και οι υπάλληλοι έπρεπε να ενημερωθούν και πληροφορηθούν σχετικά. Στο άμεσο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης με σκοπό την μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία. Ακολούθως, θα υποβληθούν τα τεύχη δημοπράτησης στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων/ Τμήμα Σχεδιασμού Ε.Ε. & Α.Ε.Π. του ΥΠΑΑΤ προς προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α 2014-2020.

Η μελέτη του υποέργου 2 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εγκατάστασης φωτοβολταϊκού ισχύος 500 KWp για Net Metering» υλοποιήθηκε από τον ΤΟΕΒ Νιγρίτα Σερρών και θεωρήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 611984/(9390)/30-11-2018 Απόφαση. Συνεπώς, πρόκειται για μια μελέτη που υλοποιήθηκε τουλάχιστον εδώ και τέσσερα (4) χρόνια. Σε τέτοιου είδους συστήματα, η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, γεγονός που σημαίνει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ένταξης του ΦΠ πάρκου περιλάμβαναν υλικά παλιάς τεχνολογίας. Έτσι, η Δ/ση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ προχώρησε στην επικαιροποίηση της μελέτης, διότι έκρινε επιτακτική την ανάγκη κατασκευής ενός αξιόπιστου και με μεγάλη διάρκεια ζωής Φ.Π. με υλικά τελευταίας τεχνολογίας, περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον και με υψηλότερο βαθμό απόδοσης, καθώς και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. Παρόλες τις δυσκολίες που υπήρξαν, το υποέργο δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) στις 15/02/2021, με καταληκτική ημερομηνία προσφορών στις 12/03/2021 και άνοιγμα φακέλων προσφορών στις 18/03/2021. Μετά το άνοιγμα των προσφορών πραγματοποιείται ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών προκειμένου να συνταχθεί το πρώτο πρακτικό από την Επιτροπή διαγωνισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση στη συμβασιοποίηση των Υποέργων της πράξης, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο άμεσα προσεχές διάστημα θα εξετάσει τους λόγους καθυστέρησης και ειδικότερα τυχόν διοικητικές αποφάσεις και λόγους ανωτέρας βίας που επηρέασαν την ομαλή και έγκαιρη εξέλιξή της, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την παράταση του χρονοδιαγράμματός της. Απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση της έγκαιρης συμβασιοποίησης και υλοποίησης του έργου δεδομένης της σπουδαιότητάς του για τον Πρωτογενή Τομέα και τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Βουλευτή κ. Ε. Αβραμάκη
2. Βουλευτή κ. Τ. Αλεξιάδη
3. Βουλευτή κ. Σ. Βαρδάκη
4. Βουλευτή κα Κ. Μάλαμα
5. Βουλευτή κ. Θ. Μωραΐτη
6. Βουλευτή κα Γ. Πούλου
7. Βουλευτή κ. Γ. Ραγκούση
8. Βουλευτή κα Ο. Τελιγορίδου
9. Βουλευτή κ. Σ. Φάμελλο