



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 23 / 12 / 2021

Αρ. Πρωτ.: 1300

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ &  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 58  
Ταχ. Κώδικας: 10441 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Γ. Μπογιατζής  
Τηλέφωνο: 210 5275140  
Email: bogiatzis@mou.gr

**Θέμα: «Απάντηση στην υπ. αριθμ. 1862-14.12.2021 Ερώτηση των Βουλευτών  
του ΣΥΡΙΖΑ»**

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, σχετικά με την κατασκευή του φράγματος Νεστορίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών:

#### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

1. Με την με αρ. πρωτ ΚΘ/2786/07 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η Οριστική Μελέτη του έργου: «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 134/08 απόφαση του Ν.Σ Καστοριάς.
2. Με την με αρ. πρωτ. 7791/18-8-2009 Απόφαση εντάχθηκε η πράξη: «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» στο Μέτρο 125Α.1 Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις με Κωδικό 125Α.1/53
3. Με την με αρ. πρωτ. 12232/6-9-10 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 49.000.000,00€ για τη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς».



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4. Με την υπ' αρ. πρωτ. 11858/9-8-10 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς».
5. Με την υπ' αρ. πρωτ. 9882/17-5-10 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίσθηκε ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομ. Αυτοδιοίκησης Καστοριάς.
6. Με την υπ' αρ. πρωτ. 14874/20Β1/256/27-12-2010 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του θέματος και ανατέθηκε η υλοποίησή του στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» με συνολική οικονομική προσφορά 29.733.636,31 Ευρώ (με ΦΠΑ), στην οποία αντιστοιχεί μέση τεκμαρτή έκπτωση 39,43% επί των τιμών του προϋπολογισμού δημοπράτησης.
7. Με το με αρ. πρωτ. 9342/20β1/256/16-6-11 οικείο Εργολαβικό Συμφωνητικό μεταξύ της Αναδόχου εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» και του Δημοσίου υπογράφηκε η κατασκευή του έργου.
8. Με την με αρ. πρωτ. 10066/20Β2/256/22-07-2011 Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για την κατασκευή του έργου η 22η Ιουλίου 2011, σύμφωνα με τα συμβατικώς προβλεπόμενα.
9. Με την με αρ. πρωτ. 69/21-05-2012 επιστολή της Αναδόχου «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» υπέβαλε εμπρόθεσμο αίτημα για παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 17 μηνών έως 25-12-2015.
10. Με το υπ' αρ. πρωτ. 42400/946/24-5-2012 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μας διαβίβασε το ανωτέρω (σχετικό 9) με την θετική εισήγησή της.
11. Με το με αρ. πρωτ. 57523/1332/3-7-2012 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας γνωστοποιείται στην προϊσταμένη Αρχή, ότι οι εργασίες έχουν σταματήσει περίπου δύο μήνες νωρίτερα και η Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις γραπτές εντολές της για συνέχιση των εργασιών.
12. Με την με αρ. πρωτ. 106171/2632/04-12-2012 Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας καλείται ο Ανάδοχος του έργου εντός τριάντα ημερών να προβεί στην συνέχιση της διάνοιξης της σήραγγας εκτροπής κατά 100 μ.

13. Με την με αρ. πρωτ. 5359/67/21-01-2013 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κήρυξε έκπτωτη την Ανάδοχο εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» και επέδωσε την εν λόγω Απόφαση στον αντίκλητο της Αναδόχου.
14. Με το με αρ. πρωτ. 9757/140/04-02-2013 έγγραφο της η αναδόχος εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» υπέβαλε εμπρόθεσμη ένσταση επί της Απόφασης Έκπτωσης της, προς την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.
15. Με το με αρ. πρωτ. 9757/140/07-02-2013 (αρ. κατάθεσης στην ΔΤΜΚ: 635/17153/11-02-2013) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς διαβιβάσθηκε στην Προϊσταμένη Αρχή η από 04-02-2013 ένσταση της αναδόχου επί της Απόφασης Έκπτωσης της καθώς και η από 08-02-2013 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας επ' αυτής.
16. Με την με αρ. πρωτ. 1537/42287/20β2/256/05-04-2013 Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ έγινε αποδεκτή η υπ' αρ. πρωτ. 9757/140/04-02-2013 εμπρόθεσμη ένσταση της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ», αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς», κατά της 5359/67/21-1-2013 Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κήρυξης έκπτωσης της.
17. Με την με αρ. πρωτ. 1031/37774/20Β1/256/20-03-2014 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς» καθώς και παράταση α) Της 6ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι τις 31-08-2014, β) Της 7ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι τις 31-08-2015 και γ) Της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-12-2015 αντί της 26-07-2014.
18. Με την με αρ. πρωτ. 3842/131172/20β1/256/20-10-2014 Απόφαση ΥΠΑΑΤ εγκρίθηκε η σύσταση Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» στο έργο «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς».
19. Με την με αρ. πρωτ. 4000/136346/20β1/256/31-10-2014 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ χορηγήθηκε παράταση 6ης αποκλειστικής προθεσμίας μέχρι τις 28-02-2015. Η 7η αποκλειστική τμηματική προθεσμία λήγει στις 31-08-2015 και η συνολική προθεσμία του έργου λήγει στις 31-12-2015 σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 1031/37774/20Β1/256/20-03-2014 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ.
20. Με το με αρ. πρωτ. 267/21.12.2015, (Αρ. Πρωτ. Δ/Υ.162754/3017/22.12.2015) έγγραφό της η Ανάδοχος Κοινοπραξία υπόβαλλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του έργου.



21. Με το με αρ. πρωτ. 162754/3017/23-12-2015 έγγραφο της Δ.Υ. έγινε αποδεκτή η διακοπή των εργασιών του υπόψη έργου.
22. Με την με αρ. πρωτ. 5105/132063/ΣΤ1/256/25-02-2016 Απόφαση ΥΠΑΑΤ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς» έως την 31-12-2018, ύστερα από σχετικό αίτημα της Αναδόχου.
23. Η Ανάδοχος Κ/ξια στις 4-8-2016 υπέβαλε Αίτηση Θεραπείας, ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λόγω της σιωπηρής απόρριψης της ένστασης του από την Προϊσταμένη Αρχή, για το αίτημα της Διάλυσης της Σύμβασης. Τελικά επί της απόφάσεως αυτής έχει ασκηθεί Προσφυγή, η οποία έχει εκδικασθεί και αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης.
24. Με το με αρ. πρωτ. 69191/673/25-04-2017 έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία έκανε Ειδική Πρόσκληση προς την Ανάδοχο Κ/Ξ.
25. Με το με αρ. πρωτ. 308/22-05-2017 έγγραφό της η Ανάδοχος Κ/Ξ υπέβαλε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
26. Με την με αρ. πρωτ. 102534/1048/27-06-2017 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
27. Με το με αρ. πρωτ. 330/24.10.2017 (Αρ. πρωτ. Προϊσταμένης Αρχής 3892/113685/27-10-2017) έγγραφο, η Ανάδοχος υπέβαλε αίτηση διάλυσης της από 16-11-2011 σύμβασης εκτέλεσης του έργου του θέματος διότι κατά τον ανάδοχο είχε παρέλθει η οριακή προθεσμία. Έκτοτε η ανάδοχος Κ/Ξ έχει σταματήσει να εκτελεί εργασίες στο έργο.
28. Με το με αρ. πρωτ. 192089/2010/09-11-2017 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μειώθηκαν οι εγγυήσεις του έργου κατά 26.052,55€.
29. Με την με αρ. πρωτ. 187185/1939/15-11-2017 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας απορρίπτεται το αίτημα της Αναδόχου «Κ/Ξ «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» για διάλυση της σύμβασης του έργου του θέματος.
30. Με το με αρ. 346/24-11-2017 (Αρ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού 3681/27-11-2017) έγγραφό της η «Κ/Ξ «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» υπέβαλε ένσταση κατά της ανωτέρω Απόφασης. Για τον ίδιο λόγο η ανάδοχος Κ/Ξ υπέβαλε την με αρ. καταθ. ΠΡ125 /26-03-2018 Προσφυγή, η οποία εκδικάστηκε τον Νοέμβριο 2018 και αναμένεται η έκδοση απόφασης του δικαστηρίου επ' αυτής.

31. Με την 811/41030/28-02-2019 Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ., χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι την 30-6-2019. Η παράταση αυτή χορηγήθηκε ως τμήμα της οριακής προθεσμίας της σύμβασης.
32. Με την αρ. πρωτ. 2447/156656/27-06-2019 Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ., ορίσθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια του Τμήματος Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων (Ε3) ως **νέα Διευθύνουσα Υπηρεσία** του έργου «**Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς**», καθώς με το αρ. πρωτ. 92249/1368/30-5-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείο Περιφερειάρχη προς τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπ.Α.Α.Τ., δηλώθηκε η αδυναμία συνέχισης της επίβλεψης από την Υπηρεσία της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Καστοριάς του εν λόγω έργου, η οποία τότε ασκούσε τα καθήκοντα της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
33. Με την με αρ. πρωτ.: **2717/180658/18-07-2019** Απόφαση ΥΠΑΑΤ χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, ως τμήμα της οριακής προθεσμίας της σύμβασης έως 30 – 9 – 2019.
34. Ο Ανάδοχος με το υπ' αριθ. 479/16.01.2020, (Αριθ. Πρωτ. Υπ. 239/20.01.2020), έγγραφό του, προσκόμισε το Ερευνητικό Έργο με τίτλο «**Διερεύνηση της Μεταβολής των Υδρολογικών Συνθηκών της Λεκάνης Απορροής του Φράγματος Νεστορίου Λόγω Κλιματικής Αλλαγής**», συνταχθέν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και με το υπ' αριθ. 480/27.01.2020, (Αριθ. Πρωτ. Υπ. 427/28218/27.01.2020), έγγραφό του προσκόμισε τη **Μελέτη Εφαρμοσιμότητας – Εφικτότητας του έργου**, συνταχθείσα από τη μελετητική Εταιρεία «**ΓΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.**».
35. Με την με αρ. πρωτ.: **826/59090/21-02-2020** Απόφαση ΥΠΑΑΤ χορηγήθηκε **παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου**, ως τμήμα της οριακής προθεσμίας της σύμβασης έως 20 – 05 – 2020.
36. Με την **A262/2020** Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης αναγνωρίζεται ότι η σύμβαση του έργου διαλύθηκε αυτοδίκαια στις 10-11-2017.
37. Με το από **15-04-2020** έγγραφο της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., (μονομερώς και όχι ως κοινοπραξία ) υπεβλήθη αίτηση ματαίωσης της διάλυσης, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3669/2008, **αιτούμενη αποζημίωση 8.587.748,65 €** για θετικές ζημιές προσκομίζοντας και στοιχεία υπολογισμού της. Επίσης η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ζητούσε να αναλάβει αποκλειστικά μόνη την



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΙΧΜΕΤΩΣ  
Η Ένωση επενδύει στις κερτικές περιφέρειες



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΕΣΠΑ  
2014-2020  
ανάπτυξη, εργασία, αλληλεγγύη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

συνέχιση του έργου, δεδομένου ότι το έτερο μέλος της αναδόχου Κ/Ξίας ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. δεν διέθετε πλέον εργοληπτικό πτυχίο σε ισχύ και δεν είχε το δικαίωμα εκτέλεσης έργου.

Επί του ανωτέρω αιτήματος, ύστερα και από διεξοδική νομική διερεύνηση, δεν υπήρξε λήψη απόφασης.

38. Με το από 15-4-2021 έγγραφο του ΥΠΟΜΕ μας γνωστοποιήθηκε ότι η επιτροπή ΜΕΕΠ γνωμοδότησε υπέρ της κατάταξης της ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. στην 6<sup>η</sup> τάξη του ΜΕΕΠ.

39. Με το από 26-5-2021 έγγραφο της «Κ/Ξ «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» υπογεγραμμένο από τον κοινό εκπρόσωπο της κοινοπραξίας αίτημα ματαίωσης της διάλυσης της εργολαβίας προσκομίζοντας το με αρ. 24345/1-10-2014 Ειδικό Πληρεξούσιο και αίτημα αποζημίωσης θετικών ζημιών ύψους 12.997.709,99 €.

40. Με το από 31-5-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, ζητήθηκε από τους κοινοπρακτούντες προσκόμιση επίκαιρων στοιχείων εκπροσώπησης τους, εν όψει εξέτασης του ανωτέρω αιτήματος και λήψης αποφάσεων.

41. Με το από 01-06-2021 έγγραφό της η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. προς την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, θεωρεί ότι το από 26-5-2021 **αίτημα ματαίωσης της διάλυσης της εργολαβίας «Κ/Ξ «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» υπογεγραμμένο από τον κοινό εκπρόσωπο της κοινοπραξίας είναι μη νόμιμο.**

42. Με το από 07-06-2021 έγγραφό της, η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. μας προσκόμισε την με αρ. 27826 Πράξη ανάκλησης του με αρ. 24345/1-10-2014 προαναφερόμενου **Ειδικού Πληρεξουσίου** το οποίο όμως δεν έχει νομική ισχύ βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

43. Με το με αρ. πρωτ. 1195/03/12/2021 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών δόθηκαν σαφείς οδηγίες για την άρση του σημερινού αδιεξόδου και της πενταετούς παύσης των εργασιών. Επίσης τονίσθηκε:

A) Η ματαίωση διαλυθείσας εργολαβικής συμβάσεως μπορεί να ζητηθεί μόνον από τον κοινό εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας.

B) Η αποδοχή ή μη της σχετικής αποζημίωσης της Κοινοπραξίας μπορεί να γίνει μόνον από τον κοινό εκπρόσωπο αυτής.

Γ) Η υπογραφή παντός εγγράφου σχετικού με το έργο μπορεί να γίνει μόνον από τον κοινό εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.-ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».


Από τα προαναφερόμενα έγγραφα, αλλά και μετά από ξεχωριστές συναντήσεις με τον νόμιμο εκπρόσωπο της Κ/Ξ, υπάρχει θετικό κλίμα για άρση της διάλυσης υπό τον όρο ότι και η Κ/Ξ θα φανεί λογική στις απαιτήσεις για αποζημίωση της. Εννοείται ότι η Κ/Ξ παραμένει ως έχει ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. 70% - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 30%. Επίσης νομικά λυμένο είναι το θέμα της εκπροσώπησης της Κοινοπραξίας.

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ συνεργάζεται με τον Τεχνικό Σύμβουλο, μετά την προβλεπόμενη σύσταση αρμόδιας επιτροπής από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, για τον ακριβή προσδιορισμό του ποσού αποζημίωσης ώστε εάν υπάρξει συμφωνία από την Κοινοπραξία να γίνει αποδοχή της άρσης της διάλυσης.

Συνεπώς μετά από χρόνια που το έργο είχε σταματήσει, σε περίπτωση συμφωνίας, θα γίνει άμεσα επανέναρξη των εργασιών.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ**



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης